CLASE DE CONSULTA

Nivel de Producto → no son tareas/actividades. No van en el product backlog. Van en el sprin backlog pq' son del proceso.
+ Abstracto
Proc. → ∃ de act.
↳ las U.S q' cumplen con el DoR

- Temas de Inversión
- Épicas (U.S grande, se pasó del tamaño p' ser incluida en el Sprin Backlog pq' no da el t a resolverla en 1 solo sprin)
- U.S → Investmen
  DoR p' q' la U.S

- Abstracto

Ahora si la E

Ahora si la E (stimable) no se cumple, la Épica o U.S se la cataloga como SPIKE (mucha incertidumbre)

- Téc ↕ Eq. Técnico
- Func ↕ P.O

"Puede ingresar al Sprin backlog pq' sino nadie lo resolvería nunca. Osea asignar a alguien y un espacio de tiempo en el sprin"

- Defectos
- Deuda Técnica

Equipos Maduros, solos toman U.S y Spikes. Los q' menos desarman los U.S ⬡ en Tareas ⬡

- Incluibles en el Product backlog



MVP ('able) → todo lo q' tenga V es q' involucra una hipótesis a probar.

Ciclo de Vida del Desarrollo/Proyecto (todos los q' hemos visto). De producto no hemos visto !!!

Siempre hablamos de proyecto pero

En el primer paso del proyecto debo decidir q' "Proceso" usaré y con q' ciclo de vida p' ejecutar el proyecto.
defino → todo lo q' hace falta hacer p' entregar un producto de SW en producción.

Refinamiento del product backlog es el único q' no está definido por un timebox fijo eg 15 min sino q' es en términos de %. Debe ser el 10% del tiempo del Sprin. Act. Continua.

El cambio de requerimiento durante un sprin solo se permite en caso de q' no comprometa el OBJ del sprin. En la versión 2020 estaba prohibido.

Niveles de Planificación → pq' no podemos entregar un producto o un release de él en 1 sola iteración



∃ de Prod. q' esta empresa administra (si tiene varios prod. !=)

Tengo este release para tal fecha, este para otra y este para otra.

Alguien tira los Temas y armamos el ROADMAP y de ahí el plan de prod.

Siempre con planif adaptativa de la filosofía JIT.

Describe las caract. del prod. q' entregarán en ese release y en cuanto tiempo — Σ Sprints

Hasta acá llega SCRUM y no alcanza con este nivel de abstracción

El P.O modifica el product backlog a su gusto. No así el sprin backlog.

Agil usa de herramienta de programación los "Tableros"



Para los equipos menos experimentados



La capacidad ideal te la da el sprin planing

Burnout chart → ¿Cuantos Puntos quemastes? En días y este se borra.



La capacidad ideal te da la planif de release

Burnup chart — Se actualiza en la review y es por sprint. No se borra y siempre crece.



Estimación Tradicional (Es Absoluta y con foco en la Precisión) — muy cara

Se resiste a los cambios pq' hay q' reestimar. "No se puede hacer..."

C.U, Lineas de Código, Cant. de Clases.

- Tamaño/Alcance → Producto
- Esfuerzo → Bolsa de Hs. Persona Lineales
- Tiempo
- Costo

Estimamos Producto

Costo

Estimación → la hace quien realizará el trabajo.
Agil (Es Relativa y con foco en la Certeza)



Estimamos Producto en Story Points.